

ПРИКАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

«КИРИЛЛОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

№ 69

13 мая 2014 года

г. Кириллов

- Об итогах работы предприятия в осенне-зимний период 2013-2014г.г. и мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г-

В связи с окончанием осенне-зимнего периода 2013-2014г.г. и в целях своевременной и качественной подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с отсутствием аварий и нештатных ситуаций в электрических сетях признать работу предприятия в осенне-зимний период 2013-2014г.г. удовлетворительной.

2. Главному инженеру Губину А.В. и мастеру Богданову И.А. провести анализ работы предприятия в осенне-зимний период 2013-2014г.г.. При планировании и подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. учесть недостатки и принять во внимание положительные моменты работы предприятия в осенне-зимний период 2013-2014г.г..

3. Главному инженеру Губину А.В. и мастеру Богданову И.А. в срок до 15 мая 2014г разработать и представить мне на утверждение план подготовки предприятия в осенне-зимний период 2014-2015г.г.

Контроль за выполнением мероприятий согласно плану подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. возложить на главного инженера Губина А.В.

Результаты работы оформить актом.

ОЗНАКОМЛЕННЫ:



А.В. ГУБИН
И.А. БОГДАНОВ

Генеральный директор ООО «КЭС»



К.О.ЖУКОВ

Согласовано:

Глава администрации
Кирилловского муниципального
района

/В.Л.Шачин
2014года

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «КЭС»

/К.О.Жуков
« 15 » мая 2014года
М.П.

ПЛАН

подготовки ООО «КЭС» к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2014-2015 года

| № п/п | Объём и содержание работ | Ед. изм. | Кол-во по бух. уч. | По плану за год | По плану к ОЗП | Срок исполнения | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|------|------|-------|---|
| | | | | | | май | июнь | июль | Авг. | Сент. | Окт. |
| I. Текущие осмотры и техническое обслуживание электроустановок (электрооборудования) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Эксплуатац. осмотры ВЛ-10кВ | шт | 3 | 3 | 3 | | | | | | В соотв. с планом осмотров |
| 2 | Эксплуатац. осмотры КЛ-10кВ | шт | 30 | 30 | 30 | | | | | | В соответствии с планом постоянно |
| 3 | Эксплуатац. осмотры ТП, КТП | шт | 46 | 46 | 46 | | | | | | В соответствии с планом постоянно |
| 4 | Эксплуатац. осмотры КЛ-0,4кВ | шт | 44 | 11 | 11 | | | | | | В соответствии с планом постоянно |
| 5 | Регулирование уровня напряжения на ТП | шт | 53 | 53 | 53 | | | | | | 2 раза в год |
| 6 | ТО РВ и ВН (регулировка приводов) на ТП | шт | 133 | 50 | 30 | | | | | | С 02.06.14. по 01.10.14. |
| 7 | ТО РЗА на РП-1, РП-2 | шт | 5 | 5 | 5 | | | | | | В порядке текущей экспл. |
| 8 | Чистка трассы ВЛ-10кВ | шт | 3 | 1 | 1 | | | | | | 16.05.14.-16.07.14. 01.10.14.-30.10.14. |
| 9 | Тех. обслуживание ТП и КТП | шт | 46 | 46 | 46 | | | | | | В соответствии с планом постоянно |
| 10 | Тех. обслуживание ВЛ-10 кВ | шт | 3 | 3 | 3 | | | | | | В соответствии с планом постоянно |
| 11 | Тех. обслуживание КЛ-10 кВ | шт | 30 | 10 | 10 | | | | | | В соответствии с планом постоянно |
| 12 | Тех. обслуживание КЛ-0,4 кВ | шт | 44 | 11 | 11 | | | | | | В соответствии с планом постоянно |
| 13 | Текущий ремонт КЛ-10кВ | шт | 36 | 12 | 10 | | | | | | По результатам аварийного выхода из строя |
| 14 | Текущий ремонт КЛ-0,4кВ | шт | 102 | 20 | 15 | | | | | | По результатам аварийного выхода из строя |

Разработал главный инженер ООО «КЭС»

А.В.Губин

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «КЭС»

/К.О. Жуков

« 26 » сентября 2014 года

М.П.

ОТЧЕТ

подготовки ООО «КЭС» к работе в осенне-зимний период
(ОЗП) 2014-2015 года

| № п/п | Объём и содержание работ | Ед. изм. | Кол-во по бух. уч. | По плану за год | По плану до начала ОЗП | Срок исполнения | | | | Факт шт. | Факт % | Вып-ние плана ОЗП | | |
|---|---|----------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------|------|------|----------|--------------|-------------------|-------|------|
| | | | | | | май | июнь | июль | Авг. | | | | Сент. | Окт. |
| I. Текущие осмотры и техническое обслуживание электроустановок (электрооборудования) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Эксплуатац. осмотры ВЛ-10кВ | шт | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 100 | 100 |
| 2 | Эксплуатац. осмотры КЛ-10кВ | шт | 30 | 30 | 30 | | | | | | | 30 | 100 | 100 |
| 3 | Эксплуатац. осмотры ТП, КТП | шт | 46 | 46 | 46 | | | | | | | 46 | 100 | 100 |
| 4 | Эксплуатац. осмотры КЛ-0,4кВ | шт | 102 | 50 | 40 | | | | | | | 40 | 80 | 100 |
| 5 | Регулирование уровня напряжения на ТП | шт | 53 | 53 | 53 | | | | | | | 53 | 100 | 100 |
| 6 | ТО РВ и ВН (регулировка приводов) на ТП | шт | 133 | 50 | 30 | | | | | | | 30 | 60 | 100 |
| 7 | ТО РЗиА на РП-1 | шт | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 100 | 100 |
| 8 | Чистка трассы ВЛ-10кВ | шт | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100 | 100 |
| 9 | Тех. обслуживание ТП и КТП | шт | 46 | 46 | 46 | | | | | | | 42 | 100 | 100 |
| 10 | Тех. обслуживание ВЛ-10 кВ | шт | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 100 | 100 |
| 11 | Тех. обслуживание КЛ-10 кВ | шт | 36 | 12 | 12 | | | | | | | 12 | 100 | 100 |
| 12 | Тех. обслуживание КЛ-0,4 кВ | шт | 102 | 20 | 10 | | | | | | | 10 | 50 | 100 |
| 13 | Текущий ремонт КЛ-10кВ | шт | 30 | 10 | 5 | | | | | | | 5 | 50 | 100 |
| 14 | Текущий ремонт КЛ-0,4кВ | шт | 102 | 20 | 15 | | | | | | | 10 | 75 | 100 |
| Итого | | | | | | | | | | | 86,78 | 100 | | |

Главный инженер ООО «КЭС»

А.В.Губин